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1. Opgave 

Bestyrelsen skal orienteres om tidsplanen for den kommende proces omkring tilvejebringelse af 
et beslutningsgrundlag for eventuelle Team Danmark faciliteter i forbindelse med DIFs 
renoveringsproces. 
 

2. Baggrund 
På bestyrelsesmødet den 18. september 2019, blev det besluttet, at Team Danmark skal 
undersøge potentialer og økonomiske konsekvenser for en Team Danmark-facilitet i forbindelse 
med nedrivning af eksisterende faciliteter i Idrættens Hus. 
 
I forlængelse heraf, har administrationen i samarbejde med DIF udarbejdet nedenstående 
tidsplan, herunder orientering/inddragelse af bestyrelsen på de kommende bestyrelsesmøder i 
2020. 

 
Fase 0 – udarbejdelse af tidsplan 
Tidsplan godkendes, B-møde 11. december 2019 
 
Fase 1 – planlægning, beslutning & udbud (nov 19 – okt 20) 
Kravspecifikation 
Bruger dialog/input 
Skitseprojekt 
Budget – overordnet ramme 
Status, B-møde 17. februar 2020 
 
Dispositionsforslag inkl. DIFs myndighedsdialog 
Projektforslag (arkitekt og ingeniører) 
Grov estimat af økonomiske konsekvenser i forhold huslejestigning 
Projektgodkendelse, B-møde 3. juni 2020 
 
Udbud (DIF) 
Endeligt budget og afledte økonomiske konsekvenser for Team Danmark 
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Beslutning, B-møde 21. september eller 28. oktober 2020 
Fase 2 – kontrakt & udførelse (nov 20 – dec 21) 
Kontrakt 
Hovedprojekt (DIF)  
Orientering, B-møde 7. december 2020 
Genhusning 
Udførelse 
 
Fase 3 – ibrugtagning (jan 22) 
Indflytning 

 
3. Indstilling 

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

4. Økonomiske konsekvenser 
Den kommende proces har umiddelbart ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for Team 
Danmark. 
 

5. Bilag 
Ingen bilag 
 


